

OBIETTIVO	Rif pol qual Pg 4 n° obiettivi	AZIONI	INDICATORE QUALITÀ	RISORSE	RESP.	TEMPISTICHE
Conclusione azioni precedenti		1. verifica degli indicatori del precedente piano di miglioramento da misurare a giugno 2018	Si veda precedente piano	RQ/A Staff direzione	RQ/A	Giugno 2018
Migliorare la progettualità didattica e la costruttiva collaborazione tra docenti al fine di <u>migliorare gli standard formativi</u>	6 - 7	1. realizzazione progetto Pon- Competenze di base 2. realizzazione progetto Pon- Patrimonio Artistico 3. eventuale realizzazione progetto Pon- Cittadinanza globale 4. progettazione e realizzazione di progetto pilota di innovazione didattica legata alla valutazione per competenze	1. Evidenza progetto + miglioramento esiti matem/italiano/ inglese 2. Evidenza progetto 3. Evidenza progetto 4. Evidenza progetto + n° docenti coinvolti ≥ 5 e/o prodotto finale	DS + DSGA + gruppo progetto + finanziarie + esperti esterni Dipartimenti. Docenti	DS + DSGA FS sostegno docenti	1. settembre 2018 2. settembre 2018 3. settembre 2018 (Tempistiche dipendenti da variabili esterne) 4. maggio 2019
Favorire l'ingresso nel mondo del lavoro	2, 4, 5, 6, 8	1. reintrodurre il progetto Cliclavoro e definire procedure di diffusione dei dati nel rispetto della normativa 2. progettare e realizzare moduli professionalizzanti extracurricolari di contabilità integrata e/o gestione paghe, anche con utilizzo di fondi con Pon -Laboratori Innovativi	- Evidenza: pubblicazione curricula - soddisfazione > 70% + risultati esame fine modulo > 70%	Dotaz tecnica laboratori Risorse finanziarie. docenti esterni/interni	Animatore Digitale DS -DSGA	Settembre 2018 Dicembre 2018 (Tempistica in parte dipendente da variabili esterne) Misurazione 06/19

Ampliare l'offerta formativa	1, 3, 4 , 6	Studiare eventuali variazioni in autonomia ai percorsi di studio che rispondano ai fabbisogni dell'utenza	Evidenza nelle proposte di piani di studio	DS DSGA FS	DS	Settembre – novembre 2018
Potenziare la dotazione informatica ed il suo utilizzo nella didattica	2, 5, 9, 11	1. installazione software Open Sankore su tutte le Lim 2. formazione docenti su tale software 3. nuovi lab/loro rinnovo con Pon - Laboratori Innovativi 4. nuovo sito con caricamento materiale didattico e programmazioni 5. elenco software didattici necessari e scadenziario loro rinnovo	1. evidenza: software installato 2. evidenza: registro formazione 3. evidenza: nuovi laboratori/tecnologie 4. evidenza: nuovo sito e materiale didattico 5. evidenza: elenco per tutte le azioni: soddisfazione quesiti su lab ed attrezzature maggiore a giugno 2019 > giugno 2018	Assistenti tecnici docenti risorse finanz,	DS -DSGA	1.settembre 2018 2.ottobre 2018 3. dipend da esterno 4.ottobre 2018 5. ottobre 23018
Valorizzazione delle eccellenze	1, 6, 8	progettare e realizzare moduli professionalizzanti extracurricolari di contabilità integrata e/o gestione paghe	si veda pg precedente			

Migliore inserimento alunni con bisogni educativi speciali:	5, 8	1.Favorire la formazione dei docenti curriculari e di sostegno sulle tematiche legate a Handicap, DSA, BES, Inclusione e differenziazione 2.Progettare e rafforzare attività di alternanza scuola lavoro per allievi con Bisogni educativi speciali anche attraverso esperienze/simulazioni da attivarsi all'interno dell'Istituto	1. evidenza: registro formazione 2. evidenza: banca dati aziende, convenzioni, PEI, PDP	DS Funz strum	DS DSGA FS	a.s.2018_2019 da settembre a giugno
Miglioramento continuo del SGQ e dell'organizzazione	10, 11, 12	1. Completamento 'segreteria digitale' e definizione dei ruoli 2. Miglioramento della connessione Internet tramite fibra ottica 3. migliorare la tempistica e le modalità di individuazione del responsabile del processo Viaggi	1. evidenza: funzionamento segreteria digitale 2. soddisfazione docenti e alunni > 65% 3. evidenza : verbali OOC	DS+DSGA Disp. Finanz.	DS DSGA	- ottobre 2018 - realizz novembre 2018 + misurazione 06/19 - novembre 2018
Verifica finale	Data 03./05/2018	rif. Doc. (check-list, verbali, rapporti,...) Verbale riunione gruppo di miglioramento del . ..03./05/2018			Firma RQ/A Firma DS	